

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхне-Нойберская средняя школа №1»
(МБОУ «Верхне-Нойберская СШ №1»)
Муниципальни бюджетни юкъяр хъукмат
«Лакха-Нойберара ишкол №1»
(МБЮХЪ «Лакха-Нойберара ЮИ №1»)**

П Р И К А З

23 сентября 2023г.

№ 209/1

с. Верхний-Нойбер

**О реализации регионального проекта
«ПРОдвижение» для обучающихся
4-х классов**

В соответствии с Разделом III «Подготовка обучающихся начальной школы к переходу на основной уровень общего образования» «План мероприятий (дорожной картой) по повышению качества результатов ГИА обучающихся общеобразовательных организаций Чеченской Республики в 2023/24 учебном году», утвержденным приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от августа 2023 года №1046-п «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению качества результатов ГИА обучающихся общеобразовательных организаций Чеченской Республики в 2023/24 учебном году», приказом Министерства образования и науки чеченской республики от 28 августа 2023 года № 1131-п «О реализации регионального проекта «ПРОдвижение» для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций Чеченской Республики», в целях повышения качества образовательных результатов обучающихся 4-х классов при переходе на уровень основного общего образования, приказом МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района» от 19.09.2023г № 156

п р и к а з:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации Проекта (далее — План) согласно приложению 1.
2. Назначить муниципальным координатором Проекта заместителя директора по УР Усманову М.Р.
3. Психологу школы Хамурзаевой Л.В., обеспечить психолого-педагогическое сопровождение Проекта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.Б. Давлетмурзаева

С приказом ознакомлен (ы) _____ М.Р. Усманова
_____ Л.В. Хамурзаева

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Проекта

Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
1. Организационная работа по реализации проекта			
1. Назначение муниципального координатора Проекта	Сентябрь 2023	МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района»	Приказ
2. Проведение установочных семинаров -совещаний по запуску Проекта	Сентябрь 2023	Азиева Т.К., Геримсултанова П.Х.	Презентационные материалы, протоколы проведения семинаров совещаний
3. Семинар-совещание с муниципальными координаторами «Коррекционная работа на основании анализа результатов промежуточной диагностики»	Январь 2024	Азиева Т.К., Геримсултанова П.Х.	Презентационные материалы, публикации на сайте УО и в соцсетях
4. Совещание по результатам Мониторинга подготовки обучающихся в образовательных организациях Гудермесского муниципального района	март 2024 март 2025	Азиева Т.К., Геримсултанова П.Х.	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческие решения
Организация работы с обучающимися			
5. Составление списков учащихся по результатам диагностики уровня	Сентябрь 2023	Азиева Т.К.,	Списки учащихся 4-х классов по уровням

образовательных достижении обучающихся 3-х классов в мае 2023		Геримсултанова П.Х., руководители ОО	образования
6. Мониторинг подготовки обучающихся в 00	Октябрь-декабрь 2023	Азиева Т.К.,	Контроль выполнения КТП

	Гудермесского муниципального района		Геримсултанова П.Х., руководители ОО	
7.	Проведение промежуточной диагностики в 4-х классах (русский язык, математика, окружающий мир)	Декабрь 2023	Азиева Т.К., Геримсултанова П.Х., руководители ОО	Диагностика и анализ результатов подготовки обучающихся
8.	Мониторинг подготовки обучающихся в образовательных организациях	Январь-март 2024	Азиева Т.К., Геримсултанова П.Х.	Контроль выполнения КТП
9.	Участие в ВПР обучающихся классов	Март-май 2024	Байтуева Э.И., Геримсултанова П.Х., руководители ОО	Получение статистических результатов ФИС ОКО
10.	Анализ результатов	Май-июнь 2024	Байтуева Э.И., Геримсултанова П.Х., руководители ОО	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческие решения
11.	Участие в ВПР обучающихся 5 -х классов	Март-май 2025	Байтуева Э.И., руководители ОО	Получение статистических результатов ФИС ОКО
12.	Анализ динамики результатов за 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы	июнь 2025	Байтуева Э.И., руководители ОО	Аналитический отчет

Организация работы с педагогами

В.	Организация участия педагогов в семинарах для учителей 4-х и 5-х классов, организуемых ГБУ ДПС) «ИРО	По графику ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Геримсултанова П.Х., руководители ОО	Участие педагогов
	Направление педагогов на по Дополнительной программе «Совершенствование методических компетенций учителя начальных классов на основе анализа ВПР»	По графику ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Исмаилова З. Т., руководители ОО	Участие педагогов

15.	Организация участия педагогов в	По графику ГБУ	Геримсултанова П.Х.,	Участие педагогов
-----	---------------------------------	----------------	----------------------	-------------------

	образовательных интенсивах, организуемых ГБУ ПО «ИРО ЧР»	ДПО «ИРО ЧР»	руководители ОО	
I Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся				
16.	Диагностика познавательных процессов, мотивации	Октябрь 2023 Апрель 2024 Апрель 2025	Микиева Э.Л., педагогический психолог ОО	Аналитическая справка по итогам проведения диагностики
	Организация участия педагогов психологов в семинарах для учителей 4-х и 5-х классов, организуемых ГБУ ПО «ИРО ЧР»	по графику ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Геримсултанова П.Х., руководители ОО	Участие педагогов психологов
	Направление педагогов-психологов на КПК	по графику ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Исмаилова З. Т., руководители ОО	Участие педагогов психологов
	Оказание коррекционной, профилактической помощи обучающимся по итогам диагностики. Работа с детьми «группы риска»	В течение года	Микиева Э.А., педагогический психолог ОО	Программа коррекционных занятий
20.	Повышение уровня профессиональной и психологической компетенции педагогов	В течение года	Микиева Э.А., педагогический психолог ОО	Проведение всеобуча

