

**План-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО  
в МБОУ «Верхне-Нойберская СШ№1»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Актуализация деятельности сотрудников, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Верхне-Нойберская СШ№1»	Январь 2023 года	Директор	Имеется единая школьная информационно-управленческая площадка для методистов, учителей и др.
2.	Проведение совещаний с сотрудниками по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, январь-май 2023 года	Заместители директора по УВР.	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации

3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в гимназии
4.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Составлен перечень школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии школьного координационного совета МК.
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
6.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023 года	Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности гимназии к введению

				обновленного ФГОС СОО
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 год	Зав. библиотеки Заместитель директора по УВР	Оказана своевременная адресная помощь учителям

**Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО**

8.	Формирование плана - графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО в образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Директор, зам. директора по АХЧ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО

**Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО**

10.	Организация работы методических кафедр учителей предметников	Январь – декабрь 2023 года	Заместитель директора по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023 года	Руководители МО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Данилханова Л.А., учителя -предметники	Достигнуто повышение качества образования
14.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители МК	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
15.	Направление специалистов на курсы повышения квалификации, организованными ИРО, ЦНППМ	Декабрь 2022 года, март-апрель 2023 года	Директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
16.	Направление на курсы повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – август 2023 года	Заместитель директора по УВР	

<b>Мониторинг готовности МБОУ «Верхне-Нойберская СШ №1» к введению обновленного ФГОС СОО</b>				
17.	Внедрение системы мониторинга готовности гимназии к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023 года	Заместитель директора по УВР	Составлен перечень с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
18.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности сотрудников к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023 года	Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности гимназии к введению обновленного ФГОС СОО
19.	Внедрение системы мониторинга реализации обновленных ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в гимназии обновленного ФГОС СОО
<b>Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
20.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в гимназии.	Декабрь 2022 года, далее ежемесячно	Зам. по ИКТ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО